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PROGRAMME ACTION Indications géographiques - PROJET PA-IG 
Document de projet 
 
Résumé 
Dans un contexte de libéralisation croissante des échanges, la Tunisie a opté pour stratégie agricole 
reposant sur la promotion de la qualité des produits, la modernisation des exploitations agricoles et 
l’accroissement des exportations. 
 
La valorisation des produits typiques et de terroirs par le recours à des signes distinctifs tels que les labels 
ou les indications géographiques protégées peut représenter une stratégie intéressante pour préserver 
certains modes de production et produits non compétitifs sur les marchés internationaux et notamment 
européens. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de cette politique agricole, l’AFD a accordé une subvention de  
1 M€ sur le fonds PRCC destinée à la promotion des exportations agricoles tunisiennes, à travers la mise en 
place d’un développement agricole privilégiant la diversité et la qualité des produits de terroir tunisiens. 
L’Etat tunisien cofinancera ce projet à hauteur de 200 000 euros sur le budget du Ministère de l’Agriculture. 
Cette contribution servira essentiellement au renforcement des moyens humains de la DGPA avec le 
recrutement de plusieurs ingénieurs et techniciens. 
 
Objectifs du projet : 
 
Le projet  a pour objectifs : 
- l’obtention de la reconnaissance internationale (CE) de 2 à 3 produits inscrits sous forme d’IG ; 
- renforcement des capacités de la Direction Générale de la Production Agricole (DGPA) du 
Ministère de l’Agriculture chargée de gérer les signes de qualité en Tunisie ; 
- capitalisation sur les démarches d’accompagnement des produits pilotes retenus en matière de 
traçabilité et de IG afin d’orienter les stratégies d’intervention sur d’autres filières d’exportation à 
l’échelle nationale.  
 
Volet institutionnel : 
 
Le Projet sera mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture notamment par la DGPA qui aura pour mission 
d’animer le réseau des différentes parties prenantes à la qualité des produits agricoles en Tunisie 
(ministères, groupements interprofessionnels, fédération des agriculteurs, agences de promotion des 
investissements, organismes chargés de la qualité, etc.). Ce réseau prendra la forme d’un UGP logée au sein 
du ministère et pilotée par la DGPA.  
 
Un assistant technique du CIRAD accompagnera la DGPA dans ses missions de pilotage, suivi et contrôle des 
signes de qualité ainsi que la formation et sensibilisation des différents acteurs. 
 
La pertinence de la création d’une structure dédiée aux signes de qualité en Tunisie sera étudiée au cours 
de la mise en œuvre du projet. 
 
Volet opérationnel : 
 
Un premier choix s’est porté sur 3 produits pilotes : Grenades de Gabès, Huile d’Olive de Téboursouk et  
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produits ayant fait l’objet de l’étude de faisabilité. Ces produits pilotes sont enregistrés au niveau national 
et des associations de producteurs sont en cours de constitution.  
 
La liste des produits pilotes est donnée à titre indicatif. Elle pourra évoluer au cours de la mise en œuvre du 
projet en fonction du déroulement du projet et des appréciations de l’assistant technique et de l’UGP 
chargée de piloter le projet. 
 
Parallèlement à l’appui à la DGPA et à la structuration institutionnelle, différentes actions sont prévues 
dans le cadre du projet : 
• Communication et animation du réseau d’opérateurs et organisation d’évènements de communication 
pour une vulgarisation de la démarche au sein du réseau, 
• Formation destinée à l’ensemble du réseau avec un focus sur les agriculteurs et les filières agricoles, 
• Financement d’études complémentaires sur des sujets spécifiques, 
• Promotion et commercialisation (marketing) des produits agricoles notamment sur les marchés 
internationaux. 
 
Durée du projet : 










La République tunisienne souhaite promouvoir les exportations agricoles tunisiennes à travers la mise en 
place d’un développement agricole privilégiant la diversité et la qualité des produits de terroir tunisien. 
C’est pourquoi, la République tunisienne a sollicité l’agence française de développement ( AFD ), qui a 
accepté de consentir à la République tunisienne une subvention, décision formalisée par la signature 
bipartie, le 03 janvier 2012 de la convention de financement N° CTN 1139 01 G  
Le projet de mise en œuvre du programme d’actions de promotion des exportations agricoles tunisiennes 
par le développement des indications géographiques (ci-après désigné « Projet PA-IG ») est sous la maîtrise 
d’ouvrage du Ministère de l’Agriculture- Direction Générale de la Production Agricole. 
Le Projet PA-IG  a pour objectifs  (i) la reconnaissance internationale de deux à trois produits inscrits sous 
forme d’indication géographique (IG) et (ii) le renforcement des capacités de la Direction Générale de la 
Production Agricole (DGPA) rattachée au Ministère de l’Agriculture et responsable de gérer et répliquer les 
signes de qualité en Tunisie. 
 
Afin d'avoir une vision claire, le projet peut être décliné en objectif stratégique global, objectifs spécifiques, 
activités opérationnelles et résultats attendus.  
Le diagramme dans l'ANNEXE n°1 (Présentation synthétique des activités du Projet PA-IG) décrit la 
structure et la hiérarchie des objectifs à atteindre du projet et servira de document de référence pour 
l'exécution, la supervision et l’évaluation du Projet PA-IG. 
 
Objectif stratégique global 
 
• Promouvoir les exportations agricoles tunisiennes, à travers la mise en place d’un 
développement agricole privilégiant la diversité et la qualité des produits de terroirs tunisiens. 
 
Le présent projet PA-IG vise à contribuer au succès économique des produits de terroir tunisiens. Le PA-IG 
participera à cet objectif global de développement, mais ne pourra l’atteindre seul. Il devra en cela être  
accompagné par d'autres mesures au delà de sa portée. Néanmoins, l’orientation générale du projet a été 
définie avec les parties prenantes, consultées lors de plusieurs missions de faisabilité. Ainsi, le projet 
prévoit de stimuler les exportations des produits terroirs sur la base d’une protection accrue par la 
reconnaissance en tant que indications géographiques. 
 
Objectifs spécifiques du projet 
 
• Engager la procédure de reconnaissance internationale (notamment de l’Union européenne) de 
2 à 3 produits inscrits sous forme d’IG 
• Renforcer la capacité de la Direction Générale de la Production Agricole (DGPA) du Ministère 
de l’Agriculture, responsable de gérer les signes de qualité en Tunisie ;  
• Capitaliser sur les démarches d’accompagnement des produits pilotes retenus en matière de 
traçabilité et d’IG afin d’orienter les stratégies d’intervention sur d’autres filières d’exportation 
à l’échelle nationale. 
 
En conformité avec l’objectif stratégique global, l'objectif spécifique du projet est de faire une contribution 
décisive à l'établissement d'un système fonctionnel de protection des produits de terroirs par les 
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A la différence de l’objectif global qui ne peut être atteint par le projet seul, le projet a vocation à atteindre 
les objectifs spécifiques qui lui sont fixés. Afin d’en évaluer l’efficacité, l’indicateur global suivant a été 
défini : à la fin du projet, 2 à 3 produits IG auront engagé une démarche de reconnaissance internationale.  
 
Concrètement, les producteurs concernés et les services de l’Etat seront en capacité d’instruire les dossiers 
de reconnaissance de leurs IG et disposer de l’information nécessaire pour faire valoir leurs droits à 
l’échelon national et international. 
 
Afin d'atteindre cet objectif, le projet technique peut être divisé en composantes et sous-composantes en 
relation avec les résultats attendus. Ces résultats attendus pourront être atteints grâce à l’exécution des 
activités prévues par le projet. 
 
L'ordre séquentiel des composantes ne correspond à aucune priorité accordée par les parties prenantes 
tunisiennes. Par contre, l'ordre des activités pourra être adapté aux priorités réelles pendant la durée du 
projet. 
 
1. Composantes du projet 
1.1. Renforcement Institutionnel 
1.1.1. Services d’appui (public et privés) 
 
Afin de rendre les IG accessibles et utiles pour les producteurs, le secteur public doit avoir la capacité 
d’administrer le système de reconnaissance et de protection des IG et pouvoir fournir l'information et 
l’appui appropriés aux demandeurs. Les commanditaires du projet ont identifié le besoin de former le 
personnel du secteur public dans les domaines théoriques et pratiques concernant la reconnaissance, la 
protection et la promotion des IG. Cette formation s’avère une condition préalable à la mise en œuvre d’un 
système fonctionnel de protection des IG. 
Les formations se concentreront sur les besoins des différentes catégories de participants, appartenant aux 
opérateurs constituants « le réseau IG », y compris les agences nationales n’appartenant pas au Ministère 
de l’Agriculture qui seront directement impliquées dans la reconnaissance, la protection et la promotion 
des IG. 
 
1.1.2. Harmonisation de la législation et sa mise en œuvre 
 
Le cadre juridique pour la reconnaissance des IG a été établi par la loi cadre du 28 juin 1999 relative aux 
appellations d’origine contrôlées et aux indications de provenance des produits agricoles. Cette loi cadre 
est en passe d’être complétée par un dispositif prévoyant de mettre en place les modalités de 
reconnaissance des produits sous signes de qualité, la gestion et le contrôle de ces derniers. Le décret n° 
2005-981 du 24 mars 2005 fixe la nouvelle composition et les modalités de fonctionnement de la 
commission technique consultative des AOC et des IP des produits agricoles. Cependant, les parties 
prenantes ont jugé utile l’harmonisation du cadre juridique avec les normes internationales, de façon à 
faciliter la reconnaissance internationale des IG tunisiennes. 
 
1.1.3. Commission technique consultative  
 
La décision du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques N° 2395 du 8 octobre 2005 nomme 
les membres de la commission technique consultative des AOC et des IP des produits agricoles. 
Les membres de la commission technique doivent pouvoir être informés de l’avancement du projet, et tout 
particulièrement des modifications proposées pour le cadre juridique et des procédures d’instruction et de 
reconnaissance des IG. Des sessions d’information/formation seront réalisées à la demande de la 
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1.2. Reconnaissance des IG/ Formation action 
 
La capacité des producteurs à préparer le dossier pour la reconnaissance d'une GI, puis  à assurer la gestion 
et la protection de leur droit de propriété intellectuelle est un élément déterminant dans le succès de la 
démarche. 
 
Cette composante est déterminante à la fois pour la reconnaissance des 2 à 3 produits pilotes, mais aussi 
pour l’apprentissage des services d’appui. Elle représente en quelque sorte, les travaux pratiques 
nécessaires à la bonne compréhension et à l’acquisition de méthodes opérationnelles proposées dans la 
composante 1. 
Ces méthodes seront ainsi testées, adaptées et serviront d’exemple pour d’autres IG tunisiennes à 
construire. Elles pourront être capitalisées dans un manuel à destination des services d’appui. 
 
La démarche envisagée est celle de la formation-action, qui propose le renforcement des capacités des 
producteurs par un apport théorique et pratique, et des travaux, notamment des négociations entre 
producteurs pour qualifier le produit et définir le cahier des charges. Les résultats des études spécifiques de 
la composante 4 seront autant d’apports pour renforcer les capacités des producteurs et leur pouvoir de 
négociation.  
 
Ainsi des ateliers spécifiques seront organisés pour les producteurs des trois produits visés, afin d’accroître 
leur compréhension du système de protection des IG et pour les aider à préparer leur dossier de demande 
de reconnaissance.  
 
Des échanges avec d’autres IG tunisiennes et/ou françaises seront organisés afin que les producteurs 
visualisent l’organisation et les procédures nécessaires à la gestion d’une IG. 
 
Cette composante aura aussi pour vocation de former les responsables (leaders) des groupements de 
producteurs à la gestion du signe IG, localement par le contrôle, et sur les marchés par la promotion du 
signe de qualité et du produit. 
 
1.3. Développement filière X territoire 
  
La finalité de la construction d’une IG est bien le développement territorial local, en prenant appui sur le 
renforcement d’une filière particulière. Il s’agit bien de mettre en place un « système productif localisé » 
basé sur une organisation et des institutions locales (dont l’IG fait partie). Son développement nécessite 
aussi des innovations et des investissements afin de lever les goulots d’étranglement identifiés. Un effort 
particulier sera porté sur les questions de qualité générique des produits. 
 
Localement, la construction d’une IG doit donner lieu à la construction d’une vision de développement 
commune, à laquelle doit pouvoir concourir l’ensemble des producteurs locaux et des services d’appui. 
Ainsi, les services de l’Etat  et les concours privés seront sollicités pour lever les goulots d’étranglement de 
la filière et développer des activités convergentes de valorisation des produits, tout particulièrement pour 
ce qui est en dehors du mandat et des compétences du projet PA-IG.  
 
Les appuis techniques du Ministère de l’agriculture seront particulièrement mobilisés pour assurer les 
succès techniques et économiques des productions pilotes. 
 
Il a été montré que le succès d’une IG dépend en tout premier lieu de sa capacité à trouver un marché 
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1.4. Recherche-développement 
 
Au-delà des démarches d’accompagnement des groupes porteurs, la construction d’IG demande des 
recherches complémentaires pour qualifier les produits et établir le cahier des charges. La communauté 
scientifique sera mobilisée en ce sens à mesure des questions posées par la démarche auprès des 
producteurs. D’autre part une bonne connaissance des filières et des territoires  sera nécessaire pour 
apprécier les enjeux et les opportunités de développement. 
 
L'établissement des IG doit être suivi afin d'en évaluer les impacts sur les parties concernées. Une telle 
évaluation inclut des impacts non seulement légaux et économiques, mais également sociaux et 
environnementaux. Les instruments pour le suivi des IG n'existent pas encore, mais sont développés par 
différents organismes, tels que le projet Siner-GI, la FAO et l'UE. Le projet adaptera à la situation locale les 
méthodes issues d’autres expériences, de sorte que l'impact de l'établissement d'une protection IG puisse 
être évalué à l'avenir pour les trois produits du projet. 
 
1.5. Communication sur les IG et dissémination des résultats 
 
Les activités de communication ont pour but de faire connaître le concept d’IG à un public plus large, de 
consommateurs afin qu’ils reconnaissent le signe de qualité, et de producteurs pour augmenter leur intérêt 
à identifier et faire reconnaître de nouveaux produits. 
 
Les activités vers les médias doivent être mises en œuvre en tant que « sous-produits » du projet, afin de 
mettre en exergue ses résultats concrets ; par exemple par l'invitation des médias pour des événements 
spéciaux du projet. 
 
Les informations sur des IG seront disponibles sur le site Web du Ministère de l’agriculture, géré par 
l’IRESA, et seront mises à jour.  
 
Des brochures/feuillets pourront être édité(e)s pour atteindre les producteurs/opérateurs  
 
Un document vidéo pourra être réalisé à la fin du projet pour résumer la démarche des opérateurs et des 
services d’appui pour la reconnaissance des trois IG. Ce document pourra ensuite servir de support à la 
communication/formation des autres producteurs. 
 
Le Ministère de l’agriculture est prêt à fournir les ressources humaines spécifiques à cette composante, 
notamment en matière de webmaster (IRESA) et de réalisation de document vidéo.  
 
Ces activités de communication accompagneront l'exécution du projet et le renforcement institutionnel 
pour la reconnaissance et la protection des IG en Tunisie 
 
De plus, les résultats obtenus permettront de capitaliser les expériences réussies et de faire remonter leurs 
enseignements vers les décideurs, les opérateurs et la communauté scientifique. 
 
2.  Description des activités du projet 
2.1. Composante Renforcement institutionnel 
 
Activité 1.1: Atelier de démarrage et séminaires annuels  
Un premier atelier aura pour objectif d’identifier et de rassembler le « réseau IG » des organisations 
publiques et privées potentiellement impliquées pour la reconnaissance, la protection et la promotion des 
IG. Cet atelier sera basé sur l’analyse des processus pour la reconnaissance, la protection et la promotion 
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atelier sera ouvert aux responsables de services publics ou privés. L’analyse des processus sera initiée dans 
le cadre de l’UGP puis complétée au cours de cet atelier. 
 
Un séminaire annuel permettra de présenter les avancées du projet en termes de méthodes, de résultats 
opérationnels et institutionnels (réglementation et organisation du système de protection). Ce séminaire 
sera ouvert au « réseau IG » et particulièrement aux membres de la commission technique nationale. 
 
Activités 1.2 Ateliers du groupe de travail IG 
Ces ateliers auront lieu à un rythme trimestriel. Ils réuniront les personnels réellement opérationnels du 
réseau IG. Ils permettront la formation de ces agents à chaque étape de la mise en œuvre du projet sur les 
2 volets opérationnels reconnaissance des IG et développement des filières X territoires par des apports 
méthodologiques et techniques. D’autre part, ils seront un lieu d’échanges entre les différents agents 
engagés sur les 3 produits pilotes ainsi qu’avec les autres produits IG déjà reconnus. 
 
Activité 1.3 Harmonisation des textes juridiques 
Un expert international en matière de droit des IG sera mandaté pour réaliser une lecture commentée des 
textes juridiques et formuler les propositions de modifications et/ou de complément nécessaires à une 
harmonisation des textes tunisiens au standard international, dans l’objectif de lever les obstacles 
juridiques à la reconnaissance internationale des IG tunisiennes. Ces propositions seront discutées au cours 
d’un atelier de travail avec les services concernés du Ministère de l’agriculture, de la propriété 




2.2. Composante reconnaissance des IG 
 
Activité 2.1 Ateliers régionaux de lancement 
 
Un atelier sera organisé dans chacun des gouvernorats avec la participation des groupes d’agriculteurs, de 
l’administration régionale (CRDA) et des autorités locales. Ils viseront à : présenter la démarche et les 
objectifs du projet, à la fois sur la reconnaissance des IG et sur de la planification stratégique. Il aura à 
s’assurer de la motivation des producteurs et de la collaboration des autorités locales. 
 
Activité 2.2 Ateliers de formation-action 
 
Chacun des trois groupes de producteurs recevra des formations, sous forme d’ateliers, au cours desquels 
seront recherchés des consensus sur les caractéristiques des produits à labelliser, les manières de produire, 
les relations des producteurs autour du produit. Ces ateliers seront organisés pour les producteurs leaders 
qui se seront engagés verbalement à construire le dossier de reconnaissance d’IG. 
 
Ces ateliers seront menés par les cadres nationaux de l’unité de gestion du projet (UGP) sous la direction de 
l’expert international. Ils devront être répétés aussi longtemps que les groupes ne sont pas arrivés à un 
consensus, et à produire leur dossier de demande de reconnaissance ou à défaut, à un constat de 
l’impossibilité d’un accord entre les parties prenantes. Cette activité sera menée sur le rythme d’un atelier 
bimensuel, de façon à permettre aux participants de réfléchir et de prendre l’avis d’autres producteurs 
entre chaque session. Chaque session donnera lieu à un compte-rendu rendant compte de l’état 
d’avancement. Il sera confirmé par vote à la session suivante. 
 
Ces ateliers seront aussi une phase d’apprentissage pour les cadres du Ministère de l’agriculture, qui seront 
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Activité 2.3 Formalisation des GD IG 
 
Les groupes porteurs de la demande d’IG devront être formalisés suivant les lois tunisiennes. Cette 
formalisation nécessitera tout d’abord une information sur les différents statuts possibles, puis un travail 
avec les producteurs sur l’organisation et le règlement intérieur des types de groupement envisagés. Un 
bureau devra être élu pour chaque type de groupement; celui-ci recevra une formation sur la gestion, sur 
les procédures à suivre pour soumettre un dossier de reconnaissance d’IG, ainsi que sur la gestion et la 
promotion des IG. Le bureau organisera des réunions d’informations auprès des producteurs de façon à 
convaincre un nombre important de producteurs à adhérer à l’IG et au groupement choisi. 
 
Activité 2.4 Jumelage avec des IG françaises 
 
Le partage d’expérience avec ses pairs (producteurs) est toujours un moment d’apprentissage efficace. Le 
projet entrera en relation avec des organisations de défense et de gestion (ODG) françaises sur des 
produits proches des produits pilotes. On pourrait par exemple envisager des couples (à confirmer) 
dattes/pruneaux d’Agen, huile d’olive de Téboursouk/ huile d’olive de Nîmes, grenade de Gabés/ abricot du 
Roussillon…Un voyage d’étude d’une dizaine de personnes 2-3 par produits et des agents de la DGPA 
permettrait de faire visualiser les démarches proposées par le projet. Le projet pourrait faciliter la venue 
d’agriculteurs français au niveau de la logistique et de l’organisation, ce qui permettrait d’intéresser un 
public plus large à l’échange d’expérience. 
 
 
Activité 2.5 Plan de contrôle 
 
Le plan de contrôle sera établi sur la base du cahier des charges élaboré par les groupes de producteurs 
réunis en atelier. Il donnera lieu à une consultation d’expert (national ou international) en vue de proposer 
et de discuter la faisabilité d’un plan d’inspection. Il proposera des procédures d’autocontrôle par les 
producteurs eux-mêmes, de contrôle interne par l’association de producteurs et de contrôle externe par un 
organisme tiers. La DGPCQPA sera particulièrement sollicitée pour participer à cette activité.  
 
Activité 2.6 Demande de reconnaissance IG à l’échelon national et international. 
 
Les dossiers de demande de reconnaissance d’IG seront constitués conformément aux textes juridiques et 
aux procédures révisés au cours du projet. Ils seront examinés par la commission consultative nationale et 
seront l’objet d’une procédure d’opposition. Le dossier de la grenade, déjà reconnue comme IP, sera 
complété, particulièrement par un plan de contrôle, afin de pouvoir avoir accès à une reconnaissance 
internationale. Les AOC donneront lieu à une démarche d’enregistrement à l’Office Mondial de la propriété 
intellectuel (OMPI) dans le cadre de l’accord de Lisbonne. 
 
2.3. Composante développement des filières et des territoires 
 
Activité 3.1 Planification stratégique 
 
La démarche participative de planification stratégique a pour objectif de construire une vision partagée des 
problèmes et des solutions liés au développement de la filière au sein du territoire, entre les producteurs, 
les groupements et associations de producteurs et les services d’appui, particulièrement les CRDA, et le 
développement de stratégies pour atteindre les objectifs de développement à l’échelon local. 
 
Ces travaux seront réalisés par le coordinateur national, avec l’aide éventuelle de consultants tunisiens. 
 
Une première série d’ateliers sera organisée pour l’identification des problèmes avec différents groupes 





Doc projet PA-IG mars 2012 
des groupes permettra de faire émerger divers problèmes vécus à partir d’expériences différentes. Chaque 
groupe désignera des représentants qui seront ensuite regroupés afin de finaliser l’exercice. Cette première 
série d’atelier donnera l’opportunité aux agriculteurs et aux autres opérateurs de discuter, d’une manière 
collective, de la situation actuelle, de structurer leurs problèmes, de se projeter dans l’avenir et d’identifier 
des pistes d’amélioration dont la mise en œuvre pourrait être ensuite négociée avec le CRDA et/ou les 
autorités locales. Dans la plupart des cas, la vision initiale devra être affinée voire modifiée par la suite. 
Néanmoins, ce processus joue un rôle important en initiant le travail collectif et en assurant que la suite de 
la procédure répond bien aux problèmes rencontrés. Les groupes constitués seront invités à poursuivre le 
travail au cours d’une seconde série d’ateliers de résolution des problèmes. Des comptes-rendus 
synthétiques seront rédigés à l’issue de chaque série d’ateliers. 
 
Les propositions émanant des groupes de travail seront examinées par l’équipe projet, les consultants, 
l’administration (CRDA) et les autorités locales au cours d’un atelier d’une journée. L’administration et les 
autorités locales sont ainsi préparées à la phase ultérieure de discussion et de négociation avec les 
agriculteurs. Ces propositions font l’objet d’une évaluation sommaire dont un compte-rendu est rédigé par 
l’équipe projet. 
 
Activité 3.2 Définition et mise en œuvre de plans d’action (techniques, organisation, commercial) 
 
Une seconde série d’ateliers sera organisée pour l’élaboration de plan d’actions avec les groupes constitués 
autour des produits pilotes et les acteurs institutionnels régionaux (CRDA, autorités locales). Il s’agit en 
particulier de : 
• Discuter les résultats issus des ateliers participatifs (agriculteurs, GDA) avec les acteurs 
institutionnels régionaux (CRDA, délégué, …) ; 
• Donner l’opportunité aux acteurs institutionnels régionaux de présenter aux agriculteurs et GDA les 
éléments (évolutions, projets, …) pouvant apporter des éléments de réponse ou de réflexion ; 
• Rechercher un consensus sur les problèmes et les objectifs souhaités (vision) et valider un certain 
nombre d’objectifs partagés ; 
• Définir des actions pouvant être mises en œuvre par la suite, ainsi que les moyens, les 
responsabilités et les échéances dans un cadre renouvelé de partenariat entre GDA et 
administration ; et : 
• Proposer des indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité du plan d’action. 
Des comptes-rendus synthétiques seront rédigés à l’issue de chaque série d’ateliers. 
 
Le projet veillera à intégrer tous les acteurs institutionnels concernés par les problèmes et les actions 
nécessaires à leur résolution.  
 
Le projet prendra en charge directement les actions qui relèvent de son mandat (amélioration de la qualité 
dans la filière, IG, commercialisation). Il facilitera, d’autre part, l’interaction avec les autres acteurs 
institutionnels en veillant à la synergie avec le projet PA-IG. 
 
Activité 3.3 Commercialisation  
 
Un test de marchés sera effectué pour les 3 produits pilotes avec des partenaires commerciaux au niveau 
national et international sur leurs principaux marchés. Il s’agira de vérifier comment la labellisation IG 
permet de conforter la réputation des produits. 
 
Deux opérations de promotion auront lieu sur des foires professionnelles, comme le salon international de 
l’alimentation à Paris, afin de mettre en relation des opérateurs tunisiens avec de nouveaux partenaires 
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Pour ces opérations commerciales, les institutions tunisiennes concernées seront mobilisées (APIA, 
CEPEX…). 
 
2.4. Composantes recherche-développement 
 
Activité 4.1 Etude spécifiques, socio-économiques et techniques 
 
Une synthèse bibliographique des études passées sur les 3 filières retenues sera réalisée. Elle servira 
d’input aux ateliers de planification stratégique.  
 
Une première étude sera réalisée sur le capital social territorial, c'est-à-dire sur les types et formes 
d’associations existantes dans les différentes localités. C’est sur cette base d’expériences que pourront être 
construits les groupements de développement IG. Cette étude sera confiée à des consultants nationaux, 
experts en sciences sociales.  
 
Les autres thématiques d’étude seront issues de la démarche de construction des IG, qualification des 
produits, élaboration des cahiers des charges, et des ateliers de planification stratégique, menés avec les 
producteurs. 
 
Activité 4.2 Encadrement d’étudiants 
 
Des travaux de master et de thèse seront encadrés dans le cadre du programme d’actions-pilotes. Ils 
contribueront à la formation de jeunes ingénieurs et chercheurs tunisiens à la problématique de la qualité 
des produits et du développement territorial. 
 
Activité 4.3 Etude d’impact 
 
La mise en évidence des impacts de l’établissement des IG est un enjeu majeur pour l’information des 
décideurs, aux différents échelons du territoire, du gouvernorat et de l’Etat tunisien. En effet, les résultats 
du projet pilote peuvent donner des orientations en termes de politique agricole et de développement 
territorial. 
 
Cette étude sera élaborée conjointement par une équipe tunisienne de recherche en sciences économiques 
et sociales et le projet. Elle montera un observatoire à base d’indicateurs simples, issus des observatoires 
statistiques existant et d’enquêtes rapides auprès des opérateurs des filières et des territoires des produits 
pilotes. Un premier état des lieux sera réalisé la première année du projet. Un deuxième état des lieux 
pourra être effectué après trois (3) années de projet, puis ultérieurement. 
 
2.5. Communication sur les IG et diffusion des résultats 
 
Activité 5.1 Site Web 
 
Le site Web du Ministère de l’agriculture, géré par l’IRESA, sera pourvu de pages dédiées aux IG et d’une 
information régulièrement mise à jour. Ces informations concerneront le système international sur les IG, 
la procédure nationale de reconnaissance, les IG déjà reconnues et le déroulement du projet PA-IG.  
 
Des liens seront proposés vers les agences du réseau IG. Le Ministère de l’agriculture et l’IRESA sont prêts à 
fournir les ressources humaines spécifiques à cette activité (service du webmaster). 
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Le projet s’attachera à produire des dépliants et des brochures sur les IG. Les dépliants réalisés seront mis à 
disposition des producteurs et opérateurs des produits pilotes, ainsi qu’aux agents des services d’appui, et 
lors des événements du projet. Les brochures, qui pourront prendre la forme de manuels pédagogiques qui 
serviront de guides opératoires aux agents des services d’appui. 
 
Activité 5.3 Couverture média 
 
La couverture média lors des événements du projet – séminaires de lancement, séminaire annuel, travaux 
de la commission nationale consultative …- seront autant d’occasions de faire connaître le système IG et les 





3. Organisation du projet 
3.1. Unité de gestion du projet 
 
Une unité de gestion du projet sera mise en place au sein de la DGPA, conformément à la Convention 
d’application PA-IG tripartite entre DGPA, l’IRESA et le Cirad. Elle sera composée comme suit : 
• Un responsable technique de la DGPA, coordinateur national du Projet PA-IG 
• Un responsable technique du CIRAD, coordinateur du Projet PA-IG 
• Le consultant tunisien en ingénierie sociale mobilisé par le CIRAD 
• Au moins quatre (4) ingénieurs de la DGPA 
• Un agent administratif 
Cette UGP disposera de locaux et d’accès au parc de véhicules de la DGPA. 
 
3.2. Règles de gestion 
 
La DGPA assurera la gestion et couvrira les frais du personnel mis à disposition de l’UGP, le Cirad assurera la 
gestion du personnel sous sa responsabilité.  
 
Le Cirad disposera d’une délégation de maitrise d’œuvre, et assura à ce titre la gestion de la contribution de 
l’AFD, sur la base de la convention de financement établie entre l’AFD et l’Etat tunisien, du plan 
opérationnel global et des plans opérationnels annuels élaborés conjointement par la DGPA et le CIRAD 
dans le cadre de l’UGP. 
 
A ce titre, il assurera l’ordonnancement  et le paiement des dépenses du projet. Les grosses dépenses 
seront  réalisées directement par le coordinateur technique Cirad. Les petites dépenses seront réglées à 
partir d’une caisse d’avance gérée par le chargé de suivi (Cirad).  
 
Les consultants nationaux et internationaux seront recrutés et payés par le Cirad, après avis de non 
objection de la DGPA  et de l’AFD. 
 
L’UGP suit les règles de gestion de l’AFD, notamment les règles de concurrence.  
 
3.3. Autres partenaires du projet 
 
Les autres services du MARHP sont des partenaires indissociables du projet, avec lesquels la DGPA sera 
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L’IRESA sera un important partenaire pour ce qui concerne les études spécifiques à réaliser et la gestion du 
site web, le GI-fruit et l’ONH pour la gestion technico-économique des filières, la DGPCQPA dans le contrôle 
et les inspections à réaliser. 
L’APIA a un rôle majeur à jouer pour l’accompagnement des investissements techniques, commerciaux et 
immatériels des opérateurs des différentes filières. 
La CEPEX sera sollicitée pour les opérations commerciales à l’étranger. 
L’INNORPI et toutes les organisations publiques ou privées participant à la reconnaissance, au contrôle et à 




Le projet recherchera les synergies avec les activités d’autres services et d’autres projets, qui contribueront 
à atteindre ses objectifs, notamment toutes les actions de développement local de promotion d’activités 
connexes génératrices de revenus et du tourisme. 
 
4. Résultats attendus 
4.1. Résultat 1: Les textes juridiques et réglementaires concernant les IG ont été discutés et des 
propositions d’amendement ont été suggérées par le Projet PA-IG 
Les textes juridiques et réglementaires ont été analysés par un expert international. Les propositions et 
amendements ont été discutés lors d’un atelier national. La DGPA a engagé la procédure de révision de la 
loi et des textes réglementaires auprès des autorités compétentes. 
 
4.2. Résultat 2: La DGPA dispose de personnel formé, pour gérer les demandes d’appui et de 
reconnaissance d’IG, réuni au sein d’une unité de gestion de projet.  
Le personnel de la DGPA intégré dans l’Unité de gestion de projet, ainsi que le personnel des CRDA des 2 à 
3 régions concernées, ont reçu une formation théorique et pratique. Ils ont la capacité à poursuivre les 
activités d’appui à la reconnaissance, la gestion et la promotion des IG tunisiennes. 
 
4.3. Résultat 3: Un réseau IG a été constitué, dont les entités se coordonnent pour la reconnaissance, 
la gestion et la promotion des IG. 
Un réseau IG a été constitué dés le début du projet et a accueilli d’autres organisations compétentes au 
cours du projet. Les agents des différentes organisations ont été formés au cours des ateliers du groupe de 
travail IG et ont tissé des relations de travail.  
 
4.4. Résultat 4: 2 à 3 associations d’IG ont été créées et ont les compétences nécessaires pour la 
gestion et la promotion de leur produit. 
Les 3 groupes de travail formés pour la construction du cahier des charges IG ont été constitués en 
associations reconnues pour gérer les IG. Leurs membres ont participé aux travaux pour la reconnaissance 
de l’IG et l’établissement du plan d’inspection et pour la promotion des produits. Ils ont bénéficié d’une 
formation théorique et pratique au cours des ateliers de formation-action. 
 
4.5. Résultat 5: 2 à 3 produits (dattes, grenade de Gabès et huile d’olive de Téboursouk) dispose d’un 
dossier de demande d’IG déposé auprès des autorités compétentes 
3 dossiers de reconnaissance en IG ont été déposés ou amendés (grenade de Gabés), selon les critères 
internationaux, auprès des autorités compétentes. Si celles-ci ont fait diligence, ces dossiers seront 
présentés pour une reconnaissance internationale, notamment dans le cadre de l’Agrément de Lisbonne. 
 
4.6. Résultat 6: Une vision partagée du développement de la filière dans le territoire a émergé, entre 
les opérateurs de la filière  
Les travaux de planification stratégique et les actions en cours ont permis l’émergence d’une vision du 
développement de la filière dans le cadre territorial. Les opérateurs ont les capacités à mobiliser les 
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4.7. Résultat 7: Des contacts professionnels permettent d’envisager de nouveaux marchés pour les 2 
à 3 produits 
Les tests de marché et les actions de promotion ont permis la mise en relation de professionnels de l’aval 
pour l’ouverture de nouveaux marchés et/ou un meilleur positionnement sur les marchés anciens. 
 
4.8. Résultat 8: Un outil de suivi des IG a été développé 
Un outil de suivi et d’étude d’impact des IG a été élaboré par une équipe de chercheurs en économie et 
sciences sociales de l’IRESA. Une batterie d’indicateurs a été élaborée qui permet de suivre l’impact des IG 
au niveau territorial. Une enquête « état des lieux » a été réalisée en début de projet et publiée.  
 
4.9. Résultat 9: L’information des professionnels et du public a augmenté. 
La communication autour des IG a pour objectifs de faire connaître le système IG auprès des professionnels 
– producteurs agricoles, transformateurs, commerçants- en vue de susciter leur intérêt pour la 
reconnaissance de nouvelles IG. Elle a aussi pour but de faire connaître le logo IG du grand public, en tant 
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ANNEXE1 
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ACTIVITES DU PROJET PA-IG  
0 Formulation projet  A0 Mission de formulation du projet PA-IG 
 
 A0 Mission programmation et partenariat 
A 1.1.1 Atelier technique n°1 et création du réseau IG A1.1 Services 
d’appui (public et 
privés) 
A 1.1.2 Un séminaire annuel présentera l’état d’avancement du 
projet 
A1.2 Ateliers 
groupe de travail 
A1.2.1. Réunions techniques trimestrielles du groupe de travail 
UGP + réseau.  
A1.3.1 Proposition de textes modificatifs nécessaires pour une 
harmonisation avec les textes internationaux A1.3 Harmonisation de 
la législation A1.3.2 Un atelier de restitution sera organisé pour le réseau IG 
et la commission technique consultative. 
1. Renforcement 
Institutionnel 
A1.4 Gestion de 
la redevance 
A1.4.1 Une procédure évolutive pour la gestion de la redevance,  
A.2.1.1 Atelier régional de sensibilisation 
A.2.1.2 Ateliers Formation-action (sur les IG) : élaboration des 
CdC, délimitation 
A.2.1.3 Formalisation des GD IG 
A.2.1 Appui aux 
groupes porteurs 
A.2.1.4 Voyages d’études et Jumelage avec des IG françaises 
A.2.2.1 Délimitation, Identification des producteurs et des 
parcelles 
A.2.2.2 Elaboration et mise en œuvre des procédures 
d’autocontrôle et contrôle interne  
A.2.2.3 Etablissement d’un plan de contrôle  
A.2.2 Plan de 
contrôle  
A.2.2.4 Elaboration et mise en œuvre des procédures de 
contrôle externe 
A.2.3.1 Elaboration du dossier de demande 
A.2.3.2 Suivi de la procédure de reconnaissance et inscription 
au registre 
2. Reconnaissance des 







A.2.3.3 Dépôt et suivi du dossier à l’INNORPI pour 
reconnaissance internationale 
A.2.4.1 Expertise Internationale Certification (Backstopping) 










A3.1.1 Ateliers de planification stratégique 
A3.2.1 Appui à la mise en œuvre des plans d’actions par 
l’organisation des producteurs et la mobilisation des services de 






A3.2.3 Appui à la mise en œuvre d’activités annexes – tourisme, 
artisanat par la coordination avec les services de l’Etat 
compétent 
A3.3.1 Réalisations de 3 tests de marché 
3. Développement 
filière X territoire 
 
A3.3 
Commercialisation A3.3.2 Promotion des produits à foires professionnelles (à identifier) 
A4.1.0 Etudes bibliographiques sur les filières dattes, grenades 
et huile d’olive 




A4.1.2 Etudes de filières et organisations de territoires 
A4.2 Encadrement 
d’étudiants 







A4.3.1 Etude d’impact Méthodologie et état des lieux, 
renouvellement après 3 ans 
A5.1.1 Séminaire de lancement du projet  
A5.1.2 Echanges entre producteurs des 3 IG et autres IG 
tunisiennes A5.1 Séminaires 
A5.1.3 Séminaire de clôture 
A5.2 Site web 
A5.2.1Le site web du Ministère de l’agriculture/IRESA 
consacrera plusieurs pages aux IG et à l’avancement du projet 
PA-IG 
A5.3.1Dépliants, Brochures  A5.3 Support de 













A5.5.1 Publications scientifiques 
6. Coordination et 
gestion  
A6.1.1Des activités spécifiques de coordination et de gestion 
des moyens à mettre à la disposition du projet. 
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Annexe 2 
Programmation des activités du PA-IG 
 
 Trim 2 Trim 3 Trim 4 An 2013 An 2014 
A0 Mission de formulation du projet PA-IG      
A0 Mission programmation et  partenariat      
A 1.1.1 Atelier technique n°1 et création du 
réseau IG 
Mai      
A 1.1.2 Un séminaire annuel présentera l’état 
d’avancement du projet 
   Avril Avril 
A1.2.1. Réunions techniques groupe de 
travail UGP + réseau. trimestrielle  
 Trimestriel Trimestriel Trimestriel Trimestriel 
A1.3.1 Proposition de textes modificatifs 















A1.3.2 Un atelier de restitution sera organisé 
pour le réseau IG et la commission technique 
consultative. 
  Réunion   
A1.4.1 Une procédure évolutive pour la 
gestion de la redevance,  
     
A.2.1.1 Atelier régional de sensibilisation Mai     
A.2.1.2 Ateliers Formation-action (sur les 
IG), élaboration du CdC,  
Mensuel Mensuel Mensuel Mensuel Mensuel 
A.2.1.3 Formalisation des GD IG      
A.2.1.4 Voyages d’étude et Jumelages avec 
des IG françaises/suisses 
   3 voyages  
A.2.2.1 Délimitation, Identification des 
producteurs et des parcelles 
 Grenade    
A.2.2.2  Elaboration et mise en œuvre des 
procédures d’autocontrôle et contrôle interne  
 Grenade    
A.2.2. 3 Etablissement d’un plan de contrôle      
A.2.2.4 Elaboration et mise en œuvre des 
procédures de contrôle externe 
     
A.2.3.1 Elaboration du dossier de demande      
A.2.3.2 Suivi de la procédure de 
reconnaissance et inscription au registre 
     
A.2.3.3 Dépôt et suivi du dossier à 
l’INNORPI pour reconnaissance 
internationale 
     
A.2.4.1 Expertise Internationale Certification 
(Backstopping) sur les 3 terrains 
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 Trim 2 Trim 3 Trim 4 An 2 An 3 
A3.1.1 Ateliers de planification stratégique      
A3.2.1 Appui à la mise en œuvre des plans d’actions par 
l’organisation des producteurs et la mobilisation des services 
de l’Etat sur les activités hors mandat du projet 
     
A3.2.3 Appui à la mise en œuvre d’activités annexes – 
tourisme, artisanat par la coordination avec les services de 
l’Etat compétent 
     
A3.3.1 Réalisations de 3 tests de marché     Grenade   
A3.3.2 Promotion des produits à foires professionnelles (à 
identifier) 
     
A4.1.0 Etudes biblio sur les filières dattes, grenades et huile 
d’olive 
     
A4.1.1 Etudes techniques sur le produit et les pratiques de 
production 
     
A4.1.2 Etudes de filières et organisations de territoires      
A4.2.1Encadrement étudiants En complément des études 
spécifiques 
Grenade     
A4.3.1 Etude d’impact. Méthodologie et état des lieux, 
renouvellement après 3 ans 
  IRESA  IREZA 
A5.1.1 Séminaire de lancement du projet  mai     
A5.1.2 Echanges entre producteurs des 3 IG et autres IG 
tunisiennes 
     
A5.1.3 Séminaire de clôture      
A5.2.1Le site web du Ministère de l’agriculture consacrera 
plusieurs pages aux IG et à l’avancement du projet PA-IG 
     
A5.3.1Dépliants, Brochures       
A5.3.2Film vidéo (AVFA)      
A5.4.1Couverture média      
A5.5.1 Publications scientifiques      
A6.1.1Des activités spécifiques de coordination et de gestion 
des moyens à mettre à la disposition du projet. 
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Annexe 3 : 
 
3.1 Budget du projet PA-IG 2012 
         




2012   
Formation               81 950  
Ateliers techniques trimestriels             
Salle Minagri       1 950  3  5 850    
Transport 500 1 1  550          
logement + repas   20 70  1 400          
logement + repas suppl.   20 70  1 400  1 400  2  2 800    
Fournitures pm               
Pause-café pm               
                  
Expert international         5 420  2  10 840    
avion   1 800  800          
honoraires   3 1 300  3 900          
logement + repas   3 240  720          
                  
Formation         3 600  1  3 600    
Technique Réseau               
organisation GDA interpro Réseau               
Réglementation IG Réseau               
commercialisation privé 6 600  3 600          
                  
Voyage d'études France (5j)   12     18 560  2  37 120    
                  
Avion   12 400  4 800          
Hotel   48 120  5 760          
Restaurant   100 40  4 000          
Déplacement   1 4 000  4 000          
Per diem   60 80  4 800          
                  
                  
Formation IG Maroc         21 740  1  21 740    
Avion   2 750  1 500          
Inscription   2 9 000  18 000          
Per diem   28 80  2 240          
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2012   
Animation du réseau IG               89 250   
Séminaire de lancement   80             
Salle pm       6 000   1   6 000     
Déjeuner pm               
Pause-café pm               
Nuitées pm     5 000           
                  
Fournitures       1 000           
                  
Atelier régional sensibilisation   50     960   3   2 880     
                  
Transport       100           
Per diem   6 60   360           
Fournitures     pm           
Pause-café     pm           
Déjeuner   50 10   500           
                  
Atelier F-A mensuel (un)         320   21   6 720     
                  
Transport       100           
Per diem   3,00   60   180           
Pause-café   20 2   40           
                  
                  
Analyses laboratoire   1 3 000   3 000   3 000   1   3 000     
                  
Echange entre IG         2 650   1   2 650     
Transport 500 1 1   550           
logement + repas   30 70   2 100           
Fournitures pm               
Pause-café pm               
                  
Activités annexes         60 000   1   60 000     
Dattes       20 000           
Grenade       20 000           
Huile d'olive       20 000           
                  
Organisation GDA   4 2 000   8 000   8 000   1   8 000     
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2012   
Promotion et marketing               51 085  
Test de marché Grenade         40 000  1  40 000    
Etude étudiant Master Fce   1 30 000  30 000          
Etude étudiant Mktg nat   1 10 000  10 000          
Etudiants Grenade   1 500  500  500  1  500    
                  
Communication         10 585  1  10 585    
Vidéo AVFA pm               
Dépliants   500 0  200          
Bloc note   1000 1  800          
Porte documents   1000 3  2 500          
Poster solo   4 240  960          
Stylo   500 0  125          
>Page web Iresa   1 6 000  6 000          
                  
Gestion redevances         9 000  1  9 000  9 000  
Bureau contrôle Grenade   1 3 000  3 000          
Bureau de contrôle vin 2 ap.. 2 3 000  6 000          
                  
Logistique et divers UGP         67 720  1  67 720  67 720  
Equipements bureautique                 
ordinateur portable   4 1 000  4 000          
Ecran   4 300  1 200          
Clavier   4 30  120          
ordinateur fixe   1 1 200  1 200          
Imprimante 3 en1    1 250  250          
Imprimante réseau   1 600  600          
Disque dur externe   3 150  450          
Vidéoprojecteur   1 700  700          
Appareil photo   1 1 500  1 500          
voiture   1 40 000  40 000          
bureaux   3 1 600  4 800          
Climatiseur   2 750  1 500          
Fournitures bureau an 1 2 000  2 000          
Entretien bureautique an 1 2 000  2 000          
Carburant+entretien 20000  1 3 000  3 000          
Assurance + vignette an 1 1 500  1 500          
Réparations an 1 1 000  1 000          
Audit gestion   1 1 000  1 000          
Téléphone mobile cartes 12 50  600          
Clé 3G   1 300  300          





Doc projet PA-IG mars 2012 
3.2 Budget du projet PA-IG 2013 




2013   
Formation               127 840  
Atelier technique 
trimestriels              
Salle Minagri       1 950  4  7 800    
Transport 500  1  1  550          
logement + repas   20  70  1 400          
logement + repas 
suppl.   20  70  1 400  1 400  2  2 800    
Fournitures pm               
Pause-café pm               
                  
Expert international         5 420  2  10 840    
avion   1  800  800          
honoraires   3  1 300  3 900          
logement + repas   3  240  720          
                  
Echange d'expérience                  
Echange  F-T         1 280  3  3 840    
avion   1  800  800          
logement + repas   2  240  480          
                  
Echange T-F         15 000  3  45 000    
avion   6  800  4 800          
logement + repas   30  240  7 200          
Transports locaux   1  3 000  3 000          
                  
Formation         3 600  1  3 600    
Technique Réseau               
organisation GDA 
interpro Réseau               
Réglementation IG Réseau               
commercialisation privé 6  600  3 600          
                  
Voyage d'études 
France (5j)   12      18 560  1  18 560    
Avion   12  400  4 800          
Hotel   48  120  5 760          
Restaurant   100  40  4 000          
Déplacement   1  4 000  4 000          
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2013   
Voyage d'études suisse          35 400  1  35 400    
Commission technique                 
Avion   10  800  8 000          
Hotel   40  160  6 400          
Restaurant   80  50  4 000          
Déplacement   1  5 000  5 000          
Per diem   50  80  4 000          
Organisation   8  1 000  8 000          
                  
Animation réseau               85 900   
Séminaire annuel 
avancement   50               
Salle pm       4 000   1   4 000     
Déjeuner pm               
Pause-café pm               
Nuitées pm     4 000           
Fournitures pm               
                  
Atelier F-A mensuel          320   30   9 600     
Transport       100           
Per diem   60   3   180           
Pause-café   20   2   40           
                  
Activités annexes         60 000   1   60 000     
Dattes       20 000           
Grenade       20 000           
Huile d'olive       20 000           
                  
Organisation GDA   4   1 000   4 000   4 000   1   4 000     
                  
Echange entre IG         2 650   2   5 300     
Transport 500   1   1   550           
logement + repas   30   70   2 100           
Fournitures pm               
Pause-café pm               
                  
Analyses laboratoire   1   3 000   3 000   3 000   1   3 000     
                  
Gestion redevances         19 000   1   19 000   19 000   
Certification                 
Bureau contrôle 
Grenade   1   3 000   3 000           
Bureau contrôle dattes   1   4 000   4 000           
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2013   
                  
Promotion et 
Marketing               226 000   
Promotion, foire         203 000   1   203 000     
foire 1   1   27 000   27 000           
foire 2   1   26 000   26 000           
Test marché France 
dattes/HO   1   50 000   50 000           
Test marché Allemagne 
dattes/HO   1   50 000   50 000           
Test marché Canada 
dattes/HO   1   50 000   50 000           
                  
Communication         23 000   1   23 000     
Vidéo AVFA pm 1   1 000   1 000           
>Page web Iresa   1   2 000   2 000           
Manuel " Construire 
une IG" réseau 1 000  20   20 000           
Autocollants, flyer…                 
Casquettes                 
                  
Logistique UGP         12 900   1   12 900   12 900   
Fournitures bureau an 1   2 000   2 000           
Entretien bureautique an 1   2 000   2 000           
Carburant+entretien 20000  1   3 000   3 000           
Assurance + vignette an 1   1 500   1 500           
Réparations an 1   1 000   1 000           
Audit gestion an 1   1 000   1 000           
GPS   3   500   1 500           
Téléphone mobile cartes 12   50   600           
Clé 3G an 1   300   300           
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3.2 Budget du projet PA-IG 2014 
 




2014   
Formation               18 220  228 010  
Atelier technique 
trimestriels   20     1 950  4  7 800      
Salle Minagri                 
Transport 500 1 1  550            
logement + repas   20 70  1 400            
logement + repas suppl.   20 70  1 400  1 400  1  1 400      
Fournitures pm                 
Pause-café pm                 
                    
Expert international         5 420  1  5 420      
avion   1 800  800            
honoraires   3 1 300  3 900            
logement + repas   3 240  720            
                    
Formation         3 600  1  3 600      
Technique Réseau                 
organisation GDA 
interpro Réseau                 
Réglementation IG Réseau                 
commercialisation privé 6 600  3 600            
                    
Animation réseau IG               149 250  324 400  
Séminaire annuel 
avancement   50               
Salle pm       4 000  1  4 000      
Déjeuner pm                 
Pause-café pm                 
Nuitées pm     4 000            
Fournitures pm                 
                    
Séminaire de clôture   80               
Salle pm       6 000  1  6 000      
Déjeuner pm                 
Pause-café pm                 
Nuitées pm     5 000            
Fournitures       1 000            
                    
Atelier F-A mensuel          320  30  9 600      
Transport       100            
Per diem   60 3  180            
Pause-café   20 2  40            
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2014   
Activités annexes         60 000  1  60 000      
Dattes       20 000            
Grenade       20 000            
Huile d'olive       20 000            
                    
Organisation GDA   4 1 000  4 000  4 000  1  4 000      
                    
Reconnaissance 
Internationale   3 20 000  60 000  60 000  1  60 000      
                    
Echange entre IG         2 650  1  2 650      
Transport 500 1 1  550            
logement + repas   30 70  2 100            
Fournitures pm                 
Pause-café pm                 
                    
Analyses laboratoire   1 3 000  3 000  3 000  1  3 000      
                    
Promotion Marketing               119 000   396 085   
Promotion, foire         66 000   1   66 000       
foire 1   1 30 000   30 000             
foire 2   1 30 000   30 000             
Media professionnels   3 2 000   6 000             
                    
Communication         3 000   1   3 000       
Vidéo AVFA pm 1 1 000   1 000             
Page web Iresa   1 2 000   2 000             
Rapport final de projet                   
                    
Rencontres d'affaires   1 50 000   50 000   50 000   1   50 000       
                    
Gestion redevance         31 000   1   31 000   31 000   59 000   
Certification                   
Bureau contrôle 
Grenade   1 3 000   3 000             
Bureau contrôle dattes   1 4 000   4 000             
Bureau de contrôle HO   1 3 000   3 000             
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2014   
Logistique UGP         11 400   1   11 400   11 400   92 020   
Fournitures bureau an 1 2 000   2 000             
Entretien bureautique an 1 2 000   2 000             
Carburant+entretien 20000  1 3 000   3 000             
Assurance + vignette an 1 1 500   1 500             
Réparations an 1 1 000   1 000             
Audit gestion an 1 1 000   1 000             
Téléphone mobile cartes 12 50   600             
Clé 3G an 1 300   300             
      Total 328 870   328 870    
          
     Tot. 1+2+3 1 099 515    
        
 
